


Anlage 3: Zeit- und Arbeitsplan



Anlage 3: Zeit- und Arbeitsplan

Projektbezogene Meilensteine

Projekt-nummer	Projekt / Maßnahme	Meilensteine
6.1.3	Kleinmengenlogistik	A Workshop zur Optimierung der Kleinmengenlogistik hat stattgefunden (Dezember 2009) B Erste Kleinmengenlogistiker sind etabliert (März 2011)
6.1.4	Modellprojekt Kommunale Bioenergie	A Infopaket ist erstellt (April 2010) B 5 Kommunen beginnen mit Projektphase für die Entwicklung von Bioenergieanlagen (November 2011)
6.1.5	Grünlandverwertung Donauvorland	A Modellprojekt zur energetischen Grünlandverwertung wird gestartet (August 2009) B Ein Teil des Grünlandaufwuchses wird energetisch genutzt (Juli 2011)
6.1.8	„Energie-Pfad“ als touristisches Projekt	A Das Produkt „Energie-Pfad“ liegt z. B. in Form eines Pauschalangebots oder eines Flyers vor (März 2011)
6.2.1	Bedarfsanalyse Bioenergie	A Ergebnisse der Studie liegen vor (Februar 2010)
6.2.2	Studie Biogene Kraftstoffe	A Ergebnisse der Studie liegen vor (Dezember 2010)
6.2.3	Qualifizierung Handwerk	A Qualifizierungsprogramm für Handwerksbetriebe ist erstellt (Juni 2010) B 1. Qualifizierungskurs ist abgeschlossen (September 2011)
6.2.4	Qualifizierung Energy-Scout	A Qualifizierungsprogramm ist erstellt (Dezember 2009) B In 5 Kommunen beginnen Energy-Scouts mit ihrer Arbeit (März 2011)
6.2.5	Qualifizierung Berufsbild NAWARO	A Qualifizierungsprogramm ist erstellt (Januar 2011) B 1. Qualifizierungskurs ist abgeschlossen (Dezember 2011)
6.2.6	JOB-Börse nachwachsende Rohstoffe	A Internetplattform ist eingerichtet (September 2010)
6.2.7	NAWARO-Haus, Gemeinde Ascha	A Bioenergie-Ausstellung ist eröffnet (März 2012)
6.4	Energy-Netwerker (Projektmanagement)	A Projektmanager ist eingestellt (Juni 2009)
6.5.1	Imagekampagne Bioenergie	A Kooperation mit regionalem Radiosender ist gestartet (Februar 2010)
6.5.2	Markenbildung	A Logo ist entwickelt und abgestimmt (Dezember 2009) B Printmedien sind gedruckt, PR-Plan steht (Juli 2010)
6.5.3	Medienbegleitung / Events	A 5 regional bedeutsame Events / Aktionen haben stattgefunden (August 2010)
6.5.4	Patentwettbewerb Bioenergie	A 1. Patentwettbewerb findet statt (Oktober 2010) B 2. Patentwettbewerb findet statt (Oktober 2011)
6.5.5	KLJB-Projekt „NAWARO-Zukunft unserer Region“	A Mindestens 4 Aktionen haben zusammen mit Schulen und Jugendverbänden stattgefunden (März 2010)