

Aktionsplan Zukunftsbüro / Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen																
		Jahr 2015				Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung		
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
EZ 5	Projekt R 4.4: Wir machen mobil	1							1	2	1	1				
	Projekt R 5.1: Öffentlichkeitsarbeit (s. auch dort)	1		1		1		1	1		1					
	Projekt R 5.2: Vernetzung: siehe dort															
		46	2	3	6	3	2	5	6	5	4	5	3	2		
EZ 1	Projekt L 1.1.1: Leerstandsmanagement: Nawaro-Haus in Gschwendt - Interaktive Ausstellung zum Thema NAWARO und regionales Handwerk										1			2020		
	Projekt L 1.4.1: S JuNa: Junge Entdecker gestalten die Zukunft				1									2017		
	Projekt L 1.4.2: Unsere Schulen blühen auf												1	2021		
	Projekt L 1.5.1: Von der Blüte bis zum Saft - Lebensvielfalt Streuobstwiese							1						2017		
	Projekt L 1.5.2: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung kulinarischer Besonderheiten in den ostbayerischen Tourismusregionen (Arbeitstitel)				1										2018	
	EZ 2	Projekt L 2.2.1: K - S Kooperation: Radrunde Bayerisches Golf- und Thermenland				1							1		2017 (Phase 1) 2019 (Phase 2)	
		Projekt L 2.2.2: K Kooperation: MTB Trails Bayerischer Wald - "Trans Bayerwald" (Arbeitstitel)							1						2018	
		Projekt L 2.2.3: S Beschilderung der Radwege im Landkreis Straubing-Bogen mit Integration von QR-Codes								1					2018	
		Projekt L 2.2.4: Möblierung Radwege südlicher Landkreis												1	2020	
		Projekt L 2.3.1: Interaktives Naturlotto: Spielstationen entlang des Goldsteigs mit Infos zu den naturräumlichen Besonderheiten der Region												1	2019	
		Projekt L 2.3.2: K Kooperation: transnationale Jakobuswege				1										2020
		Projekt L 2.3.3: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung Donau-Panorama-Weg				1										2020
		Projekt L 2.3.4: K Kooperation: Wanderkompetenzzentrum Goldsteig				1										2020
	Projekt L 2.4.1: Zentraldepot Kreisheimatmuseum					1									2018	
Projekt L 2.4.2: Zentraldepot Kreisarchäologie						1								2018		
Projekt L 2.4.3: Museums- und Sammlungsführer (crossmedia) für den Landkreis														2019		
Projekt L 2.4.4: Digitalisierung "Heimatkundliche Stoffsammlung"												1		2019		

Aktionsplan Zukunftsbüro / Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen																
		Jahr 2015				Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung		
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
LAG-Management Projektumsetzung	EZ 3	Projekt L 2.4.5: Inwertsetzung der Orgel Kath. Filialkirche St. Edigna in Hofdorf							1					2017		
		Projekt L 2.5.1: Interaktiver Internetauftritt: "Ein Wochenende / eine Urlaubswoche im Landkreis SR-BOG							1						2017	
		Projekt L 2.5.2: K Kooperation: Bayerwald-Expeditionen			1											
		Projekt L 2.5.3: K Kooperation: Weiterentwicklung und Umsetzung des Produktes WaldFitFamily											1		2020	
		Projekt L 2.5.4: K Kooperation: Konzeption und Umsetzung des Produktes WaldWellness											1		2020	
		Projekt L 3.1.1: Beratungsstelle Bildungsregion - Anschubfinanzierung								1						2021
		Projekt L 3.1.2: Bäuerlicher Lehrpfad: Darstellung des Berufsbildes Landwirt unter modernen Gesichtspunkten											1			2021
		Projekt L 3.2.1: Mentoring: Frauen für Frauen, Senioren-Coaches (Tandem-Karriere)								1						2017
		Projekt L 3.3.1: Alpakas und Hunde im therapeutischen und pädagogischen Einsatz mit Kranken und Kindern				1										2017
	EZ 4	Projekt L 3.4.1: S Begegnungszentrum "Atting aktiv"			1											
		Projekt L 3.4.2: Aufbau und Organisation Nachwuchsförderung im Leistungssport													2020	
		Projekt L 4.1.1: Generationenhaus in Neukirchen														
		Projekt L 4.1.2: Generationenpark in Konzell											1		2021	
		Projekt L 4.1.3: Kulturscheune Schloss Haggn														
		Projekt L 4.1.4: Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums														
		Projekt L 4.1.5: S Blütenzauber in unseren Dörfern: Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an					1									2020
		Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern - Bewegte Oberpfalz								1						2020
		Projekt L 4.2.1: Familienhandbuch für Familien mit älteren Kindern									1					2018
Projekt L 4.2.2: Seniorenfibel/ Seniorenwegweiser: Wissenswertes und Verzeichnis über Beratungs- und Anlaufstellen										1				2018		
Projekt L 4.2.3: Sozialmobil unterwegs				1										2021		
Projekt L 4.3.1: Ausbildung von Kulturdolmetschern												1		2020		

Aktionsplan Zukunftsbüro / Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen																
		Jahr 2015				Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung		
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
EZ 5	Projekt E 1.4.2: Projekttag an Schulen zum Thema (Bio-)Energie															
	Projekt E 1.4.3: Reiseführer: Energietouren durch den Landkreis für Schulklassen			1												
	Projekt E 1.4.4: Didaktische Qualifizierung für Energietouren-Guides zur kindgerechten Vermittlung			1												
	Projekt E 5.2.1: Personalförderung Netzwerkmanagement	1	1	1												
	Projekt E 5.2.2: Energieforum			1												
Kooperations- / Netzwerkmanagement	Netzwerktreffen Regionalmanagement Bayern - Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat				1				1					1		
	Netzwerktreffen Regionalmanagement/Wirtschaftsförderung Niederbayern - Regierung von Niederbayern	1			1			1			1			1		
	Netzwerk Bildungsregionen in Bayern - StMUK			1				1			1			1		
	Aktionsprogramm Bayerischer Wald	1	1	1	1	1	1									
	ILE Nord23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	ILE Labertal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	ILE Gäuboden	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Koordination von Kooperationsprojekten															
	Austausch / Kooperation mit DVS				1						1				1	
	Workshops Bioenergie	1	1	1												
			Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen													
			in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend													
			keine Aktivität / Umsetzung verzögert													