

Umsetzung REK nach Entwicklungszielen

B 6.2 ÜREK

Lfd. Nr.	Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Projektplanung		Projektumsetzung				Bemerkungen Umsetzungsstand / Änderungen
			Einordnung REK	Kosten nach REK	Förderung/ Finanzierung durch:	Gesamtkosten	Förderung nach Leader (Zuwendungsbescheid)	Projektstatus	
			S=Startprojekt N= Neues zum REK passendes Projekt) R = REK Projekt	Gesamtkosten	Leader; und andere Förderung/en (angeben welche); nur andere Förderung (angeben welche); ohne Förderung	insgesamt	Zuschuss Leader	O =Keine Aktivitäten A =In Vorbereitung, B = beantragt, C =bewilligt, D =abgeschlossen, E = Nicht umgesetzt	
Entwicklungsziel 1: Da geht’s um Nachhaltigkeit! - Wachsende Rohstoffe, Energie, Landwirtschaft - die Säulen des regionalen Profils									
Handlungsziel 1.1: Mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit tragen wir dazu bei, dass Wachsende Rohstoffe in der Region bekannt und vermehrt eingesetzt werden.									
1	L 1.1.1	Leerstandsmanagement: Nawaro-Haus in Gschwendt -Interaktive Ausstellung zum Thema NAWARO und regionales Handwerk	R	1.300.000,00 €				A	andere Förderprogramme
		SUMME		1.300.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
Handlungsziel 1.2: Wir bemühen uns um eine nachhaltige Energieversorgung.									
	L 1.2.1								
		SUMME		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Handlungsziel 1.3: Innovative Wege, um den Energieverbrauch in der Region zu senken									
	L 1.3.1								
		SUMME		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Handlungsziel 1.4: Bildungsprojekte, um die Jugend für Klimaschutz, nachhaltige Energiewirtschaft und Wachsende Rohstoffe zu sensibilisieren									
2	L 1.4.1 - S	JuNa: Junge Entdecker gestalten die Zukunft	S R	70.800,00 €				E	Projektvorhaben wurde vom Projektträger zurückgenommen.Finanzierungsrisiko für den Verein zu hoch.
3	L 1.4.2	Unsere Schulen blühen auf	R	40.000,00 €				O	
		SUMME		110.800,00 €		0,00 €	0,00 €		

Handlungsziel 1.5: Vermarktung regionaler Produkte, insbesondere von Lebensmitteln aus bäuerlicher Herkunft wird unterstützt									
4	L 1.5.1	Von der Blüte bis zum Saft - Lebensvielfalt Streuobstwiese	R	150.000,00 €	LEADER, Eigenmittel, Privatdarlehen, Kommunaler Zuschuss	250.560,45 €	62.566,50 €	D	
5	L 1.5.2 - K	Kooperation: Touristische Inwertsetzung kulinarischer Besonderheiten in den ostbayerischen Tourismusregionen (Arbeitstitel)	R					O	
6	L 1.5.3	Mobile Obstsaftpresse	N		LEADER, Bankdarlehen	88.329,81 €	22.268,00 €	D	
		SUMME		150.000,00 €		338.890,26 €	84.834,50 €		
		ZWISCHENSUMME L 1		1.560.800,00 €		338.890,26 €	84.834,50 €		
Entwicklungsziel 2: Da geht's rund! - Tourismus, Freizeit und Kultur – eine runde Sache									
Handlungsziel 2.1: Ausbau des Radwegenetzes									
		SUMME		0,00 €		0,00 €	0,00 €		

Handlungsziel 2.2: Aufwertung des Radwegenetzes durch Beschilderung, Erholungs- und Freizeitangebote und Öffentlichkeitsarbeit									
7	L 2.2.1 - K - S	Kooperationsprojekt: Radrunde Bayerisches Golf- und Thermenland	S R	380.000,00 €	LEADER, Beiträge der Kooperationspartner , eigene öffentliche Mittel	392.413,00 €	(197.855,00 €) 21.764,05 €	D	Änderung Projektziel:Radrunde Bayerisches Thermenland
8	L 2.2.2 - K - S	Kooperation: MTB Trails Bayerischer Wald - "Trans Bayerwald" (Arbeitstitel)	S R	380.000,00 €	LEADER, Beiträge der Kooperationspartner , eigene öffentliche Mittel	339.359,44 €	(199.597,30 €) 24.538,50 €	D	
9	L 2.2.3 - S	Beschilderung der Radwege im Landkreis Straubing-Bogen mit Integration von QR-Codes	S R	45.000,00 €		250.523,80 €	105.262,10 €	C	
10	L 2.2.4	Möblierung Radwege südlicher Landkreis	R	25.000,00 €				O	
11	L 2.2.5	Qualitätsoffensive und Aufbau einer Erlebnisinfrastruktur im Rahmen der MTB Runde "Trans Bayerwald"	N			280.467,53 €	(164.945,90 €) 27.490,98 €	C	
12	L 2.2.6	Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland	N			192.396,44 €	(97.007,86 €) 7650,69€	C	
	L 2.2.6.1	Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland Teilprojekt: Errichtung eines Rastplatzes: "Radeln, rasten und genießen - Der Straubinger Donaurastplatz"	N			29.945,39 €	15.162,79 €	C	
14	L 2.2.6.2	Qualitätssicherung und Erlebnisinszenierung der Radrunden Bayerisches Thermenland Teilprojekt: Errichtung eines Rastplatzes "Radlerrast s`Bankerl beim Kneipp- und Bewegungspark Atting"	N			35.700,01 €	17.709,00 €	C	
		SUMME		830.000,00 €		1.328.409,17 €	219.578,11 €		

Handlungsziel 2.3: Gestaltung der (Fern-) Wanderwege.									
15	L 2.3.1	Interaktives Naturlotto: Spielstationen entlang des Goldsteigs mit Infos zu den naturräumlichen Besonderheiten der Region	R					0	
16	L 2.3.2 - K -S	Kooperation: transnationale Jakobuswege	R					E	Kooperationsprojekt kam nicht zustande
17	L 2.3.3 - K	Kooperation: Touristische In-Wertsetzung Donau-Panorama-Weg	R					0	
18	L 2.3.4 - K	Kooperation: Wanderkompetenzzentrum Goldsteig	R					0	
19	L 2.3.5- K	Bedarfsgerechte Angebote für zeitgemäßes Pilgern - Entwicklungs und Umsetzung einer Pilger-App sowie Vernetzung der pilgerfreundlichen Betriebe und Pilgerbegleiter	N					E	Kooperationsprojekt kam nicht zustande
		SUMME		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Handlungsziel 2.4: Zeugnisse unserer regionalen Geschichte und unserer regionalen Besonderheiten für die Nachwelt erhalten									
20	L 2.4.1	Zentraldepot Kreish Heimatmuseum	R	270.000,00 €				E	mit anderer Umsetzungsvariante Ziel erreicht
21	L 2.4.2	Zentraldepot Kreisarchäologie	R	270.000,00 €				E	mit anderer Umsetzungsvariante Ziel erreicht
22	L 2.4.3	Museums- und Sammlungsführer (crossmedia) für den Landkreis	R	6.000,00 €				0	
23	L 2.4.4	Digitalisierung "Heimatkundliche Stoffsammlung"	R					E	Projektvorhaben wurde vom Projektträger zurückgenommen.
24	L 2.4.5	In-Wertsetzung der Orgel der Kath. Filialkirche St. Edigna in Hofdorf	R	95.000,00 €	LEADER, Eigenmittel der Gemeinde	153.069,38	72.128,97	D	Änderung Projekttitel: Kleinod St. Edigna in Hofdorf, Gemeinde Hunderdorf
25	L 2.4.6	Naturnaher kulturhistorischer Schaugarten	N		LEADER, Eigenmittel	160.114,50	79.254,00	D	
26	L 2.4.7	Dorfarchiv mit Ausstellung, Arbeitskreis Lebenswertes Elisabethszell e.V.	N		LEADER, Eigenmittel, Spenden	47.412,50	20.032,74	D	
		SUMME		641.000,00 €		360.596,38 €	171.415,71 €		

Handlungsziel 2.5: Vermarktung der touristischen Angebote zeitgemäß mit modernen Medien.									
28	L 2.5.1	Interaktiver Internetauftritt: "Ein Wochenende oder eine Urlaubswoche im Landkreis Straubing-Bogen"	R					0	
29	L 2.5.2 - K	Kooperation: Bayerwald-Expeditionen	R					0	
30	L 2.5.3 - K	Kooperation: Weiterentwicklung und Umsetzung des Produktes WaldFitFamily	R					0	
31	L 2.5.4 - K	Kooperation: Konzeption und Umsetzung des Produktes WaldWellness	R					0	
32	L 2.5.5 - K	Kulturareal Donau- Wald	N		LEADER, Kulturfonds, Bezirk Niederbayern, Ticketerlöse, Spenden, Kommunale Beiträge	470.509,80 €	200.000,00 €	E	Projektvorhaben wurde vom Projektträger zurückgenommen Maximale Fördersumme 200.000€
		SUMME		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
		ZWISCHENSUMME L 2		1.471.000,00 €		1.689.005,55 €	390.993,82 €		
Entwicklungsziel 3: Da gehe ich meinen Weg! - Bildung und Fachkräftesicherung, passgenau für Mensch und Region									
Handlungsziel 3.1: Umsetzung des Bildungskonzepts unter Beachtung der Oberziele (Vernetzung, Ehrenamt, Bildungsregion der Nachwachsenden Rohstoffe)									
33	L 3.1.1	Beratungsstelle Bildungsregion - Anschubfinanzierung	R					E	Projektvorhaben wurde vom Projektträger zurückgenommen Projekt anderweitig umgesetzt
34	L 3.1.2	Bäuerlicher Lehrpfad: Darstellung des Berufsbildes Landwirt unter modernen Gesichtspunkten	R					0	
35	L.3.1.3	Schülerbibliothek-Mediathek	N			110.000,00 €		E	Projektvorhaben wurde vom Projektträger zurückgenommen, da vom AELF wohl als förderunfähig eingestuft.
		SUMME		0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Handlungsziel 3.2: Anreize schaffen für Jugendliche, in unserer Region eine Ausbildung oder ein Studium zu absolvieren									
36	L 3.2.1	Mentoring: Frauen für Frauen, Senioren-Coaches (Tandem-Karriere)	R	5.000,00 €				0	Rücknahme durch pot. PTr, da personell nicht umsetzbar
		SUMME		5.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
Handlungsziel 3.3: Unterstützung der Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Handicap oder in schwierigen Lebenslagen									
37	L 3.3.1	Alpakas und Hunde im therapeutischen und pädagogischen Einsatz mit Kindern und Kranken	R	150.000,00 €	LEADER, Bankdarlehen	198.000,00 €	51.743,81 €	D	Projekttitel neu: Institut zur Ausbildung zur "Fachkraft für Tiergestützte Therapie"
		SUMME		150.000,00 €	198.000,00 €	51.743,81 €			
Handlungsziel 3.4: Förderung von Sport in der Region und Unterstützung insbesondere unsere Sportvereine.									
38	L 3.4.1 - S	Begegnungszentrum "Atting aktiv"	S R	1.600.000,00 €				E	Projektvorhaben gescheitert an Bürgerentscheid
39	L 3.4.2 - K	Aufbau und Organisation Nachwuchsförderung im Leistungssport	R	80.000,00 €				E	Projektvorhaben wurde vom pot. Projektträger zurückgenommen. Projekt anderweitig umgesetzt
		SUMME		1.680.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
		ZWISCHENSUMME L 3		1.835.000,00 €		198.000,00 €	51.743,81 €		

Entwicklungsziel 4: Da geht's mir gut! - Dem demografischen Wandel begegnen - Lebensqualität für alle Generationen und Gruppen									
Handlungsziel 4.1: Attraktive Gestaltung unserer Orte und Schaffung von Treffpunkten									
40	L 4.1.1	Generationenhaus in Neukirchen	R					O	Projektvorhaben wurde vom Projektträger zurückgenommen.
41	L 4.1.2	Generationenpark in Konzell	R					E	In 2014 neugewählter Gemeinderat hat sich für die Nichtumsetzung des Projektes entschieden.
42	L 4.1.3	Kulturscheune Schloss Hagg	R					O	
43	L 4.1.4	Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums	R	555.500,00 €				E	
44	L 4.1.4.1	Mehrgenerationen-Fitnesspark Labertal (MGFP-L)	N		LEADER, Eigenmittel der Gemeinde	525.100,00 €	200.000,00 €	E	Projektvorhaben wurde vom Projektträger nicht umgesetzt - Zuwendungsbescheid verwirkt.
45	L 4.1.5 - S	Blütenzauber in den Dörfern: Gemeinden legen in ihren Ortszentren natürliche Blühzonen	S R	71.875,00 €	LEADER, Eigenmittel, Eigenanteile der beteiligten Gemeinden	65.462,40 €	39.277,44 €	C	Projekt wurde von Einzelprojekt in ein Kooperationsprojekt umgewandelt.
46	L 4.1.6 - K	Kooperation: Bewegtes Niederbayern - Bewegte Oberpfalz	R						Projekttitel neu: Bewegtes Niederbayern
		Dachantrag	R		LEADER, Eigenmittel der beteiligten Gemeinden	74.494,00 €	8.940,00 €	D	
47	L 4.1.6.1	Bewegungsparcours Aitrachau	R/N		LEADER, Eigenmittel	101.214,30 €	59.782,81 €	D	
48	L 4.1.6.2	Bewegungspark Ascha - Gemeinsam aktiv!	R/N		LEADER, Eigenmittel	79.781,77 €	47.667,40 €	D	
49	L 4.1.6.3	Atting bewegt sich!	R/N		LEADER, Eigenmittel	95.099,45 €	57.059,67 €	C	
50	L 4.1.6.4	Bewegungspark Haibach-Elisabethszell - Gemeinsam unterwegs!	R/N		LEADER, Eigenmittel	60.083,10 €	35.956,80 €	D	
51	L 4.1.6.5	Platz der Generationen - Fitness für Jung und Alt	R/N		LEADER, Eigenmittel	50.345,42 €	30.207,25 €	D	
52	L 4.1.6.6	Rain bewegt sich!	R/N		LEADER, Eigenmittel	59.981,95 €	35.989,17 €	D	
53	L 4.1.7	Begegnungshaus Irlbach	N		LEADER, Eigenmittel	707.639,55 €	200.000,00 €	D	
54	L 4.1.8	Gut Versorgt - Hofmark 1	N		LEADER, Mittel Denkmalschutz, Bankdarlen, KfW-Darlehen, Eigenmittel			E	Projektvorhaben wurde vom Projektträger zurückgenommen.
	L 4.1.9	Naturnaher kulturhistorischer Schaugarten						D	Zuordnung Entwicklungsziel 2 - Siehe L 2.4.6
55	L 4.1.10	Künstlerisch historisches Wiesenfelden	N		LEADER, Eigenmittel	276.040,10 €	138.020,05 €	D	
56	L 4.1.11	Bewegung im Europapark	N		LEADER, Eigenmittel	131.934,84 €	55.434,80 €	C	
57	L 4.1.12	"Wir nehmen alle mit"	N					E	Projektvorhaben wurde vom Projektträger zurückgenommen.
58	L 4.1.13	Pfarrgarten Elisabethszell	N			45.211,03 €	19.000,00 €	C	
59	L 4.1.14	Kreative Dorfwerkstatt Niederwinkling	N		LEADER, Eigenmittel	1.826.295,72 €	610.584,28 €	C	
		SUMME		627.375,00 €		4.098.683,63 €	1.537.919,67 €		

Entwicklungsziel 5: Straubing-Bogen - Da geht was! - Impulse aufgreifen - Image bilden - Identifizierung schaffen									
		Handlungsziel 5.1: Zur Stärkung der Identität der Region Straubing-Bogen nach außen und ihrer Identifizierung nach innen: Start einer Medienkampagne							
70	L 5.1	Unsere Heimat unser Wild - Natur bewahren	N			124.604,81 €		B	
71	L 5.1.1 - S	LEADER-REISE regional und überregional: Dokumentation und Exkursionen zum Leader-Prozess	S R	20.000,00 €				O	
		SUMME		20.000,00 €		118.999,00 €			
		Handlungsziel 5.2: Wir sind da für den Verein, vernetzen ihn in der Region und überregional und binden die Bevölkerung ein.							Beginn: 01.10.2015
72	L 5.2.1	Personalförderung/ kosten LAG-Management	R	507.157,00 €	LEADER, Eigenmittel	818.662,51 €	250.000,00 €	C	LEADER-Förderperiode 2014-2020.22 Beginn 01.10.2015-31.12.2017;
73	L 5.2.2	Regional- und Bilanzkonferenz 2021	R	2.500,00 €				O	
		SUMME		509.657,00 €		937.661,51 €	250.000,00 €		
		ZWISCHENSUMME L 5		529.657,00 €		1.056.660,51 €	250.000,00 €		
		GESAMTSUMME L1-5		6.148.832,00 €		7.381.239,95 €	2.315.491,80 €		

In der Tabelle sind alle Leitprojekte (alle mit Projektdatenblatt, die in der Finanztabelle erscheinen) aus dem REK zu erfassen;

Legende

umgesetzt

nicht umgesetzt

anderweitig umgesetzt

Straubing, 20.01.2021
gez.
Hilmer