



14. NOVEMBER 2016
WILLKOMMEN ZUR 3. SITZUNG DES
LENKUNGSGREMIUMS REGIONALMANAGEMENT

1. Informationen zur Personaländerung
2. Anschubfinanzierung Regionalmanagement (Personalförderung)
Umsetzungsstand und Maßnahmenplan
3. Projektförderung nach FÖRReg
Umsetzungsstand und Maßnahmenplan
4. Sonstiges, Wünsche, Anträge

Seit 01. August 2016 ist das Regionalmanagement im SG 41 – Wirtschaftsförderung, Touristik, Kreisentwicklung angesiedelt.

Neubesetzung der Regionalmanagerin ab 01.08.2016: Frau Carolin Riepl

Personelle Besetzung des Regionalmanagements Straubing-Bogen:

- Regionalmanagerin: 85 % einer Vollzeitstelle im Rahmen der Anschubfinanzierung
- Assistentkraft: 60 %

Änderungsantrag zur Anschubfinanzierung wird derzeit erstellt.



Entwicklungsziel 1

Handlungsziel 1.1: Öffentlichkeitsarbeit Nachwachsende Rohstoffe

NawaRo-Display für Netzwerkpartner

Präsentation beim Stadtturmfest 24.-26. Juni 2016

Präsentation bei Tag der offenen Tür am Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe

Workshop „Nachhaltige Beschaffung in der öffentlichen Verwaltung“

18.10.2016, 17 Teilnehmer

TV-Magazin „Straubing – Region der Nachwachsenden Rohstoffe“

Bisher wurden 18 Beiträge ausgestrahlt und sind in der Mediathek von DonauTV abrufbar

Mitfinanzierung durch Stadt Straubing, TFZ und ZVH



Entwicklungsziel 1

Handlungsziel 1.3: Energiesparen / Energieeffizienz / Erneuerbare Energien

Energie-Scouts

Projekt aus BER wird fortgeführt

Evaluation im Juli 2015

Workshop am 30. April 2016 in Ascha:

- Aufgabendefinition
- Fortbildungen
- Öffentlichkeitsarbeit

30 Scouts in 19 Gemeinden

Förderung über Regionalmanagement:

- ✓ Fortbildungen und Ausstattung
- ✓ Öffentlichkeitsarbeit
- ✓ Aktionen und Veranstaltungen der Energie-Scouts



**Der Energie-Scout als Multiplikator und Netzwerker
„Botschafter in Sachen Energiewende“**

Entwicklungsziel 3


Handlungsziel 3.1: Umsetzung Bildungskonzept

Leitkonzept NawaRo für alle Schularten

Aktualisierung der Auflage und Druck der Broschüre

„Erneuerbare Energien und Nachwachsende Rohstoffe in der Region Straubing-Bogen“

Versand des Begleithefts an alle Bildungseinrichtungen im November 2016



Übergangmanagement

Lehrerfortbildung „Berufswege ohne Studium“ am 05.12.2016

In Zusammenarbeit mit HWK Niederbayern-Oberpfalz, IHK Niederbayern, Barmherzige Brüder, KJF Werkstätten und Berufliches Fortbildungszentrum (bfz)



Entwicklungsziel 3

Handlungsziel 3.2: Fachkräftemangel

BERUFERADAR Niederbayern

- Kooperation mit den Landkreisen Landshut, Dingolfing-Landau, Rottal-Inn und Stadt Straubing
- Mitfinanzierung durch Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
- TV-Beiträge zu 13 Berufsbildern mit Nachwuchsmangel
- Berufsbilder in der Region Straubing:
 - Gärtner/in
 - Anlagenmechaniker/in SHK
 - Heilerziehungspfleger/in
- Sendezeitraum auf DonauTV, IsarTV und TRP 1: 04.10. – 17.11.2016 jeweils Di u. Do
- Aufbereitung der Beiträge für YouTube



Entwicklungsziel 4

Handlungsziel 4.3: Willkommenskultur

Bildungskoordinator für Neuzugewanderte

Vollfinanzierung einer Vollzeitkraft für maximal 2 Jahre durch BMBF

Aufgaben: Koordination der bestehenden und Aufbau neuer Bildungsangebote für Neuzugewanderte

Antragstellung am 08.06.2016

Aktuell läuft Stellenausschreibung



TOP 2: Anschubfinanzierung Regionalmanagement Umsetzungsstand und Maßnahmenplan

Entwicklungsziel 5

Handlungsziel 5.1: Öffentlichkeitsarbeit

Sonderseite zum Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen e. V.

Erscheint immer am ersten Montag im Quartal
(04.07.2016 und 03.10.2016)


Journalistische Begleitung

Laufend, nach Bedarf

Aktualisierung der Imagekampagne

25.04.2016 Auftragsvergabe an Bildschnitt TV zur Aktualisierung des Imagefilms

Fertigstellung in 2017



Vernetzung des Regionalmanagements

- Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen e. V.
- Netzwerk „Straubing – Region der Nachwachsenden Rohstoffe“
- Kompetenznetzwerk Bayern Regional
- Netzwerk Forst und Holz Bayerischer Wald
- ILE Bayerwald
- Netzwerke Bildungsregionen Niederbayern bzw. Bayern
- Regionalmanagements und Wirtschaftsförderer Niederbayern



TOP 2: Anschubfinanzierung Regionalmanagement

Umsetzungsstand und Maßnahmenplan



Bisheriger Mittelabruf

Abrechnungszeitraum 15.12.2014 – 31.07.2016

	Kosten 15.12.2014 - 14.10.2015	Davon förderfähig	Kosten 15.10.2015 – 31.07.2016	Davon Förderfähig (vorläufig)	Gesamte Förderfähige Kosten bis 31.07.2016 (vorläufig)
Personalkosten	53.078,28 €	45.242,72 €	66.900,01 €	58.685,29 €	103.928,01 €
Dienstreisekosten	481,35 €	481,35 €	459,00 €	459,00 €	940,35 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.551,85 €	2.069,30 €	14.723,66 €	14.482,91 €	16.552,21 €
Externe Dienstleistungen	3.177,30 €	2541,84 €	1.346,49 €	1.077,19 €	3.619,03 €
Sachmittel und sonstige Geschäftsausgaben	1.521,38 €	1.505,02 €	101,04 €	101,04 €	1.606,06 €
Summe	60.810,16 €	51.840,23 €	83.530,20 €	74.805,43 €	126.645,66 €



Zuschussanspruch

63.322,83 €

Gründe für Differenz zwischen tatsächlichen und anerkannt förderfähigen Kosten:

1. Personalkosten

- Bezahlung nach TVöD, Förderung TVL: 5 % Abzug bei Personalkosten

2. Öffentlichkeitsarbeit, Externe Dienstleistungen und Sachkosten

- Abzug von 20 % für Ausgaben für den Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen e. V.



TOP 2: Anschubfinanzierung Regionalmanagement

Umsetzungsstand und Maßnahmenplan



Überblick Kosten- und Finanzierungsplan

	Ansatz 2015	Ausgaben 15.12.2014 – 14.12.2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016 mit Überschuss aus 2015	Ausgaben 15.12.2015 - 31.07.2016	Ansatz 2017
Personalkosten	94.000 €	59.566,20 €	94.000 €	128.433,80 €	44.370,86 €	94.000 €
Dienstreisekosten	2.000 €	563,85 €	2.000 €	3.436,15 €	376,50 €	2.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	25.000 €	2.097,26 €	50.000 €	72.902,74 €	14.363,23 €	25.000 €
Externe Dienstleistungen	3.000 €	2.541,84 €	6.000 €	6.458,16 €	1.077,19 €	6.000 €
Sachmittel und sonst. Geschäftsausgaben	4.000 €	1.525,02 €	3.000 €	5.474,98 €	101,04 €	4.000 €
Summe	128.000 €	51.840,23 €	155.000 €	216.705,83 €	60.289 €	131.000 €



Gründe für Differenz zwischen Ansatz und tatsächlichen Kosten:

1. Personalkosten

- Personalumfang geringer als beantragt (bekannt)

2. Dienstreisekosten

- weniger Personal als geplant

3. Öffentlichkeitsarbeit

- Regionaltag in 2017 statt in 2016
- Umsetzung von Projekten teils mit geringem bis keinem Kostenaufwand über Netzwerkpartner
- Beantragung Bildungskordinator: hoher Arbeitsaufwand aber keine Kosten

4. Sachmittel/Geschäftsausgaben

- Verzicht auf geplante Anschaffungen
- z. T. Bereitstellung durch Landratsamt

Finanzierungsplan soll im Rahmen des Änderungsantrags angepasst werden.



Projektplanung für das Jahr 2017

1. Umsetzung Bildungskonzept


- Lehrerfortbildung „Berufswege ohne Studium“ am 05.12.2016
- Berufsinfotage „Duale Ausbildung“ an den Berufsschulen I und II im März 2017
- Barriere-Frei-Zeit: Informationsangebot zu barrierefreien Freizeiteinrichtungen

2. Nachhaltigkeit / Mobilität

- „mobil mit Konzept“
mit: TFZ, CARMEN e. V., Stadt Straubing, LandSchafttEnergie
Projekt-Treffen am 07.06.16, 20.10.16, 12.12.2016

3. Öffentlichkeitsarbeit

- Regionaltag 2017: Ausschreibung Veranstaltungsort läuft



Übergabe des Förderbescheids am 11.07.2016

Förderung von 4 Projekten mit Kofinanzierung durch die Stadt Straubing

- 1. Beste Chancen – Neue Perspektiven für Studienabbrecher**
- 2. Bildungsportal**
- 3. Maskottchen und Bilderbuch Nachwachsende Rohstoffe**
- 4. Kompendium Berufsbild Nachwachsende Rohstoffe**



Beste Chancen – Neue Perspektiven für Studienabbrecher

- Kooperation mit Landkreisen Regen und Cham
- Ca. 100 Partnerunternehmen davon 18 im Lkr. SR-BOG
- 25.07. Infoveranstaltung im Gasthof Wenisch mit 11 TN
- 22.09. Abstimmungsgespräch mit Hochschulvertretern
- 28.09. Karriere-Coaching für Studienabbrecher mit 21 TN
- Laufend: Vermittlung zwischen Studienabbrechern und Partnerunternehmen
- Weitere Schritte:
 - + Coaching für Unternehmen am 22.11.2016 in Regen
 - + Beratungsangebot für Studienabbrecher
 - + Jährlich 2 Karriere-Coachings



Bildungsportal

Vernetzung der Bildungsangebote in der Region Straubing-Bogen über ein umfassendes Onlineportal mit leistungsfähiger Suchfunktion

- Auftragsvergabe an die Firma Venus.Werbeagentur GmbH im Juli 2016
- Aktuell läuft die Erstellung und Erstbefüllung der Website, sowie die Verknüpfung der Angebote mit den Suchkategorien
- „Silent Launch“ geplant im Dezember 2016
- Öffentliche Präsentation im I. Quartal 2017
- Kontinuierliche Befüllung und Pflege des Bildungsportals
- Für Migranten relevante Inhalte sollen ins Englische übersetzt werden



BILDUNGSPORTAL
Straubing-Bogen

Maskottchen und Bilderbuch Nachwachsende Rohstoffe

Umsetzung durch Schülerinnen des Gymnasiums der Ursulinen im Rahmen eines P-Seminars im Schuljahr 2016/2017

Abstimmung der Inhalte in der Projektgruppe:

Miscanthus	Raps und Sonnenblumen
Löwenzahn	Mais
Biogas	Zuckerrübe
Wald	Kompetenzzentrum

Weitere Vorgaben:

- Regionaler Bezug
- Produktion des Buches aus Nachwachsenden Rohstoffen

Jan/Feb 2017 Präsentation Story-Board und Style-Konzepte

Fertigstellung und Druck im Herbst 2017

Auflage: ca. 1.000 Stück



Kompendium Berufsbild Nachwachsende Rohstoffe

Auf der Basis eines Fachkräftereports soll eine Image- und Informationsbroschüre zu alten und neuen Berufsbildern im Bereich Nachwachsende Rohstoffe (= Kompendium) Teil des Projekts ist auch begleitende Öffentlichkeitsarbeit und die Erarbeitung eines Qualifizierungsprogramms.

Projektschritte:

- Erarbeitung eines Leistungsverzeichnisses für die Erstellung des Fachkräftereports
- Einholung von Angeboten unter Voraussetzung einer freihändigen Vergabe nach VOL/A
- Keine Auftragsvergabe, da die eingegangenen Angebote über bzw. sehr nahe am Grenzwert für eine freihändige Vergabe lagen



TOP 3: Projektförderung nach FÖRReg

Umsetzungsstand und Maßnahmenplan

Mittelabruf

	Beste Chancen		Bildungsportal		Bilderbuch		Kompendium	
	Ansatz 2016	Ausgaben	Ansatz 2016	Ausgaben	Ansatz 2016	Ausgaben	Ansatz 2016	Ausgaben
Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €	380,80 €						
Öffentlichkeitsarbeit	916,67 €	394,97 €						
Externe Dienstleistungen	2.583,33 €	595,00 €	10.000 €	8.270,50 €	5.000 €	0 €	13.100 €	0 €
Summen	4.000 €	1.370,77 €	10.000 €	8.270,50 €	5.000 €	0 €	13.100 €	0 €
Gesamtansatz 2016-2018	10.000 €		10.000 €		25.000 €		57.905,83 €	

Finanzierungsplan

Förderquote 70 %

	Beste Chancen	Bildungsportal	Gesamt
Ausgaben 2016	1.370,77 €	8.270,50 €	9.641,27 €
Landesmittel aus der Landesentwicklung	959,54 €	5.789,35 €	6.748,89 €
Kofinanzierung Stadt Straubing	205,62 €	1.240,58 €	1.446,19 €
Eigenmittel Landkreis	205,62 €	1.240,58 €	1.446,19 €



Gründe für Differenz zwischen Ansatz und tatsächlichen Kosten

Beste Chancen

- Coaching eintägig statt zweitägig, keine Vergabe an Dienstleister
- Kosten für Unternehmenscoaching noch nicht berücksichtigt
- Änderungsantrag mit Verschiebung der Kosten wird geprüft um vollständige Ausgabe der Mittel zu gewährleisten

Bildungsportal

- Wirtschaftlichstes Angebot mit passgenauer Leistung lag unter 10.000 €
- Bei Übertragung der übrigen Mittel in das Jahr 2017 (beantragt):
Übersetzung von Inhalten ins Englische, ggf. Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit für das Portal



Gründe für Differenz zwischen Ansatz und tatsächlichen Kosten

Maskottchen und Bilderbuch

- Keine Inanspruchnahme externer Grafiker-Leistung, da Layout und Inhalt im Rahmen des P-Seminars erstellt wird
- In 2017 Druckkosten für das Bilderbuch
- In 2018 Produktion des Maskottchens

Kompendium

Erneute Ausschreibung im förmlichen Vergabeverfahren oder Anpassung des Leistungsverzeichnisses



➤ Anregungen?

➤ Kritik?

➤ Ideen?

➤ ...