

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER
Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

		Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement LAG	Mitgliederversammlung Regionalentwicklungsverein			06.07.2017		
	Sitzung Vorstand		23.05.2017		1	
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium		23.05.2017		1	
	Arbeits- und Projektgruppen					
	Projektgruppen zur Entwicklung von Projekten bzw. Projektsteuerung	1	1	1	1	
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring		1	1	1	
	Evaluierung			06.07.2017		2017 erreicht
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht			06.07.2017		2017 erreicht
	Qualifizierungsmaßnahmen				1	
	LAG-Management	1	1	1	1	
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	12	10	3	1	
	Sonderseite Regionalentwicklungsverein	1	1	1	1	
	Internetauftritt Regionalentwicklungsverein / Homepage Landkreis Straubing-Bogen	1	1	1	1	
	Regionaltag			1		2017
	Newsletter	0	0	0	0	Vorhaben wird nicht umgesetzt - siehe Sonderseite REV
EZ 1	Projekt L 1.1.1: Leerstandsmanagement: Nawaro-Haus in Gschwendt - Interaktive Ausstellung zum Thema NAWARO und regionales Handwerk	1			1	2020
	Projekt L 1.4.1: S JuNa: Junge Entdecker gestalten die Zukunft		1			Projekt-Rücknahme durch Projektträger
	Projekt L 1.4.2: Unsere Schulen blühen auf			1		2020
	Projekt L 1.5.1: Von der Blüte bis zum Saft - Lebensvielfalt Streuobstwiese					2016
	Projekt L 1.5.3: Mobile Obstsaftpresse					2016

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER
Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

		Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
EZ 2	Projekt L 1.5.2: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung kulinarischer Besonderheiten in den ostbayerischen Tourismusregionen (Arbeitstitel)					2020
	Projekt L 2.2.1: K - S Kooperation: Radrunde Bayerisches Golf- und Thermenland	1			1	2017 (Phase 1) 2018-2020 (Phase 2)
	Projekt L 2.2.2: K Kooperation: MTB Trails Bayerischer Wald - "Trans Bayerwald" (Arbeitstitel)					2018 - 2020
	Projekt L 2.2.3: S Beschilderung der Radwege im Landkreis Straubing-Bogen mit Integration von QR-Codes					2018 - 2020
	Projekt L 2.2.4: Möblierung Radwege südlicher Landkreis			1		2020
	Projekt L 2.3.1: Interaktives Naturlotto: Spielstationen entlang des Goldsteigs mit Infos zu den naturräumlichen Besonderheiten der Region		1			2020
	Projekt L 2.3.2: K Kooperation: transnationale Jakobuswege					2020
	Projekt L 2.3.3: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung Donau-Panorama-Weg					2020
	Projekt L 2.3.4: K Kooperation: Wanderkompetenzzentrum Goldsteig					2020
	Projekt L 2.4.1: Zentraldepot Kreisheimatmuseum					Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt
	Projekt L 2.4.2: Zentraldepot Kreisarchäologie					Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt
	Projekt L 2.4.3: Museums- und Sammlungsführer (crossmedia) für den Landkreis					2020
	Projekt L 2.4.4: Digitalisierung "Heimatkundliche Stoffsammlung"		1			Projekt-Rücknahme durch Projektträger
	Projekt L 2.4.5: Kleinod St. Edigna in Hofdorf, Gemeinde Hunderdorf					2017
	Projekt L 2.4.6: Naturnaher kulturhistorischer Schaugarten					2017
	Projekt L 2.5.1: Interaktiver Internetauftritt: "Ein Wochenende / eine Urlaubswoche im Landkreis SR-BOG"					2020

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER

Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

		Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
LAG-Management Projektumsetzung	EZ 3	Projekt L 2.5.2: K Kooperation: Bayerwald-Expeditionen					2020
		Projekt L 2.5.3: K Kooperation: Weiterentwicklung und Umsetzung des Produktes WaldFitFamily					2020
		Projekt L 2.5.4: K Kooperation: Konzeption und Umsetzung des Produktes WaldWellness					2020
		P					
		Projekt L 3.1.1: Beratungsstelle Bildungsregion - Anschubfinanzierung					Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt
		Projekt L 3.1.2: Bäuerlicher Lehrpfad: Darstellung des Berufsbildes Landwirt unter modernen Gesichtspunkten				1	2020
		Projekt L 3.2.1: Mentoring: Frauen für Frauen, Senioren-Coaches (Tandem-Karriere)					2020
		Projekt L 3.3.1: Alpakas und Hunde im therapeutischen und pädagogischen Einsatz mit Kranken und Kindern					2016
		Projekt L 3.4.1: S Begegnungszentrum "Atting aktiv"					Projekt-Rücknahme durch Projektträger Bürgerentscheid
		Projekt L 3.4.2: Aufbau und Organisation Nachwuchsförderung im Leistungssport					Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt
	EZ 4	Projekt L 4.1.1: Generationenhaus in Neukirchen					2020
		Projekt L 4.1.2: Generationenpark in Konzell					2020
		Projekt L 4.1.3: Kulturscheune Schloss Haggn					2020
		Projekt L 4.1.4: Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums					2020
		Projekt L 4.1.5: S Blütenzauber in unseren Dörfern: Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an					Umwandlung in LEADER-Kooperationsprojekt
Projekt L 4.1.5: S Kooperation: Blütenzauber in unseren Dörfern - Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an						2019-2020	

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER

Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

	Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Dachantrag					2017-2018
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungsparcours Aitrachau					2018
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungspark Ascha - Gemeinsam aktiv!					2018
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Atting bewegt sich!					2020
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Bewegungspark Haibach-Elisabethszell - Gemeinsam unterwegs!					2028-2019
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Platz der Generationen - Fitness für Jung und Alt					2017
Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern Teilprojekt: Rain bewegt sich!					2020
Projekt L 4.1.7: Begegnungshaus Irlbach					2019-2020
Projekt L 4.1.8: Gut versorgt in der Hofmark 1					2019-2020
Projekt L 4.1.9: Naturnaher kulturhistorischer Schaugarten					Zuordnung Entwicklungsziel 2
Projekt L 4.1.10: Künstlerisch historisches Wiesenfelden					2019-2020
Projekt L 4.2.1: Familienhandbuch für Familien mit älteren Kindern					Projekt-Rücknahme durch Projektträger Projekt anderweitig umgesetzt
Projekt L 4.2.2: Seniorenfibel/ Seniorenwegweiser: Wissenswertes und Verzeichnis über Beratungs- und Anlaufstellen					2018
Projekt L 4.2.3: Sozialmobil unterwegs					2020

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER

Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

		Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
EZ 5	Projekt L 4.3.1: Ausbildung von Kulturdolmetschern					2020
	Projekt L 4.4.1: Barrierefreies Landratsamt					2020
	Projekt L 4.4.2: Barrierefreier Landkreis: Impulse setzen mit dem Qualifizierungspaket in Teilprojekten:					2020
	Projekt L 4.4.2.1: Barrierefreier Tourismus: Infoveranstaltung für Hotel- und Gaststättenbetreiber, Zertifizierung, Auszeichnung					2020
	Projekt L 4.4.2.2: Inklusionsbeauftragte in den Gemeinden: Qualifizierung und Begleitung					2020
	Projekt L 4.4.3: K Kooperation: Qualitätsoffensive Urlaub für Alle - barrierefreies Reisen in den Regionen Ostbayerns (Arbeitstitel)					2020
	<i>Projekt L 4.4.4: Mit dem E-Mobil zum Arzt: Holservice für Senioren und Gehbehinderte zum KKH und Fachärztezentrum in Bogen</i>					<i>Projekt-Rücknahme durch Projektträger</i>
	Projekt L 5.1.1: S LEADER-REISE regional und überregional: Dokumentationen und Exkursionen zum Leader-Prozess					2020
	Projekt L 5.2.1: Personalkosten LAG-Management			1		2022
	Projekt L 5.2.2: Regional- und Bilanzkonferenz 2021		1			2021

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER

Fortschreibung 2017 zum 01.01.2017 - aktualisiert 18.07.2017

		Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	ILE Nord23		07.04.2015		1	
	ILE Labertal		08.05.2017 28.06.2017		1	
	ILE Gäuboden		12.05.2017		1	
	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs Niederbayern	20.02.2017	03.04.2017 24.04.2017 30.05.2017	1	1	
	Koordination von Kooperationsprojekten	1	1	1	1	
	Austausch / Kooperation mit DVS		1		1	

- Legende:
- Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
 - in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
 - keine Aktivitäten / Umsetzung verzögert