

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER		Fortschreibung 2016 zum 01.01.2016				Vorschau				Status Zielerreichung	Vermerke
		Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungen				Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele					
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Prozessmanagement	LAG	Mitgliederversammlung des Regionalentwicklungsvereins	1			1				1	
		Sitzung Vorstand	1		1			1		1	
		Sitzung LEADER-Entscheidungsgrremium	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Arbeits- und Projektgruppen									
		Projektgruppen zur Entwicklung von Projekten Sitzungsteilnahme Projektsteuerung	1	1	1	1	1	1	1	1	
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Evaluierung				1				1	nach jeder LEG-Si zum Jahresende	
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht		1		1		1		1	LEG/MitgliederV	
	Qualifizierungsmaßnahmen			1							
	LAG-Management		1		1		1		1		
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Sonderseite Regionalentwicklungsverein	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Homepage / Internet	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Neuer Internetauftritt Zukunftsbüro / Regionalentwicklungsverein /LEADER									2015 abgeschlossen	
	Regionaltag		1				1				
	Newsletter										

EZ 1	Projekt L 1.1.1: Leerstandsmanagement: Nawaro-Haus in Gschwendt - Interaktive Ausstellung zum Thema NAWARO und regionales Handwerk					1					2020
	Projekt L 1.4.1: S JuNa: Junge Entdecker gestalten die Zukunft			1							2018
EZ 2	Projekt L 1.4.2: Unsere Schulen blühen auf							1			2021
	Projekt L 1.5.1: Von der Blüte bis zum Saft - Lebensvielfalt Streuobstwiese	1	1		1						2016
EZ 2	Projekt L 1.5.2: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung kulinarischer Besonderheiten in den ostbayerischen Tourismusregionen (Arbeitstitel)				1						2018
	Projekt L 2.2.1: K - S Kooperation: Radrunde Bayerisches Thermenland					1					2017 (Phase 1) 2019 (Phase 2)
	Projekt L 2.2.2: K Kooperation: Entwicklung einer MTB Runde im Bayerischen Wald - Trans Bayerwald										2018
	Projekt L 2.2.3: S Beschilderung der Radwege im Landkreis Straubing-Bogen mit Integration von QR-Codes	1	1	1	1	1	1	1	1		2019/2020
	Projekt L 2.2.4: Möblierung Radwege südlicher Landkreis								1		2020
	Projekt L 2.3.1: Interaktives Naturlotto: Spielstationen entlang des Goldsteigs mit Infos zu den naturräumlichen Besonderheiten der Region							1			2019
	Projekt L 2.3.2: K Kooperation: transnationale Jakobuswege							1			2020
	Projekt L 2.3.3: K Kooperation: Touristische Inwertsetzung Donau-Panorama-Weg								1		2020
	Projekt L 2.3.4: K Kooperation: Wanderkompetenzzentrum Goldsteig								1		2020
	Projekt L 2.4.1: Zentraldepot Kreishauptmuseum				1						2018
	Projekt L 2.4.2: Zentraldepot Kreisarchäologie				1						2018
	Projekt L 2.4.3: Museums- und Sammlungsführer (crossmedia) für den Landkreis								1		2019
	Projekt L 2.4.4: Digitalisierung "Heimatkundliche Stoffsammlung"							1			2019
	Projekt L 2.4.5: Inwertsetzung der Orgel Kath. Filialkirche St. Edigna in Hofdorf		1	1					1		2017
	Projekt L 2.5.1: Interaktiver Internetauftritt: "Ein Wochenende / eine Urlaubswoche im Landkreis SR-BOG							1			2017

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER		Fortschreibung 2016 zum 01.01.2016				Vorschau				Status Zielerreichung	Vermerke			
		Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungen				Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele								
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal					
LDC-Management Projektumsetzung	EZ 3	Projekt L 2.5.2: K Kooperation: Bayerwald-Expeditionen							1		2018			
		Projekt L 2.5.3: K Kooperation: Weiterentwicklung und Umsetzung des Produktes WaldFitFamily								1		2020		
		Projekt L 2.5.4: K Kooperation: Konzeption und Umsetzung des Produktes WaldWellness									1		2020	
		Projekt L 3.1.1: Beratungsstelle Bildungsregion - Anschubfinanzierung			1								2021	
		Projekt L 3.1.2: Bäuerlicher Lehrpfad: Darstellung des Berufsbildes Landwirt unter modernen Gesichtspunkten							1				2021	
		Projekt L 3.2.1: Mentoring: Frauen für Frauen, Senioren-Coaches (Tandem-Karriere)			1								2017	
		Projekt L 3.3.1: Alpakas und Hunde im therapeutischen und pädagogischen Einsatz mit Kranken und Kindern		1		1			1				2017	
		Projekt L 3.4.1: S Begegnungszentrum "Atting aktiv"				1				1			2017	
		Projekt L 3.4.2: Aufbau und Organisation Nachwuchsförderung im Leistungssport						1					2020	
		EZ 4	Projekt L 4.1.1: Generationenhaus in Neukirchen					1					2018	
	Projekt L 4.1.2: Generationenpark in Konzell									1		2021		
	Projekt L 4.1.3: Kulturscheune Schloss Haggn									1		2020		
	Projekt L 4.1.4: Leerstandsmanagement: Errichtung eines Bürgerzentrums								1			2020		
	Projekt L 4.1.5: S Blütenzauber in unseren Dörfern: Gemeinden legen in ihren Ortskernen natürliche Blühzonen an		1	1	1	1	1	1	1	1			2020	
	Projekt L 4.1.6: K Kooperation: Bewegtes Niederbayern - Bewegte Oberpfalz		1	1	1	1	1	1	1	1			2018	6 Teilprojekträger LAG SR-BOG
	Projekt L 4.2.1: Familienhandbuch für Familien mit älteren Kindern								1				2018	
	Projekt L 4.2.2: Seniorenfibel/ Seniorenwegweiser: Wissenswertes und Verzeichnis über Beratungs- und Anlaufstellen								1				2018	
	Projekt L 4.2.3: Sozialmobil unterwegs				1								2021	
	Projekt L 4.3.1: Ausbildung von Kulturdolmetschern									1			2020	
	EZ 5	Projekt L 4.4.1: Barrierefreies Landratsamt							1			2021		
Projekt L 4.4.2: Barrierefreier Landkreis: impulse setzen mit dem Qualifizierungspaket in Teilprojekten:						1					2020			
Projekt L 4.4.2.1: Barrierefreier Tourismus: Infoveranstaltung für Hotel- und Gaststättenbetreiber, Zertifizierung, Auszeichnung						1						2018		
Projekt L 4.4.2.2: Inklusionsbeauftragte in den Gemeinden: Qualifizierung und Begleitung						1						2016		
Projekt L 4.4.3: K Kooperation: Qualitätsoffensive Urlaub für Alle - barrierefreies Reisen in den Regionen Ostbayerns (Arbeitstitel)						1						2017		
Projekt L 4.4.4: Mit dem E-Mobil zum Arzt: Holservice für Senioren und Gehbehinderte zum KKH und Fachärzteezentrum in Bogen					1							2020		
Projekt S 5.1.1: S LEADER-REISE regional und überregional: Dokumentationen und Exkursionen zum Leader-Prozess								1				2020		

REV Straubing-Bogen e.V. - Aktionsplan LEADER Fortschreibung 2016 zum 01.01.2016					Vorschau					Status Zielerreichung	Vermerke											
Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungen					Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele																	
1. Quartal					2. Quartal					3. Quartal					4. Quartal							
	Projekt L 5.2.1: Personalkosten LAG-Management										1										2022	
	Projekt L 5.2.2: Regional- und Bilanzkonferenz 2021												1								2021	
Kooperations- / Netzwerkmanagement	ILE Nord23																					
	ILE Labertal	1	1	1	1						1	1	1	1	1							
	ILE Gäuboden	1	1	1	1						1	1	1	1	1							
	GeschäftsführerInnen-Besprechung LAGn Niederbayern	1	1	1	1						1	1	1	1	1							
	Koordination von Kooperationsprojekten																					
	Austausch / Kooperation mit DVS				1									1								

Legende umgesetzt
 inaktiv